

Warszawa dn. 07/07.2009r.

GDDKiA-O/WA/R.2/AW/1556/2009

Do wszystkich zainteresowanych
Nr ref. sprawy 205/2008

Dotyczy przetargu ograniczonego na wykonanie:

„Budowa drogi S-8/S-7 węzeł „Salomea” – węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków” wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 w węźle „Magdalena”:

Etap I – Odcinek zlokalizowany poza granicami miasta st. Warszawy tj. S-8 węzeł „Paszków” – węzeł Janki Małe – S7 węzeł „Opacz (bez węzła) – węzeł Janki Małe – węzeł „Magdalena”;

Etap II – Odcinek zlokalizowany w granicach miasta st. Warszawy tj.: S7 węzeł „Opacz (bez węzła) – węzeł „Salomea” – węzeł „Łopuszańska ”(bez węzła)

Znak postępowania: 205/2008

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje iż unieważnia wyżej wymienione postępowanie na podstawie art. 93.ust 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania oraz wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W dniu 22.05.2009r WSA uchylił decyzję lokalizacyjną dla odcinka poza granicami Miasta Stołecznego Warszawa. W związku z tym należy przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka zamiejskiego, co oznacza konieczność uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień, dokonania aktualizacji map do celów projektowych oraz aktualizacji stanu własności zajmowanych gruntów.

Podpisane w dniu 20.04.2009r. Porozumienie z Marszałkiem województwa mazowieckiego w sprawie budowy węzła drogowego na drodze krajowej nr 7 po ustaleniu ostatecznego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721-bis a także stanowisko społeczności lokalnej wymuszają gruntowna zmianę rozwiązań projektowych na łączniku z drogą krajową nr 7. Zachodzi konieczność opracowania nowej dokumentacji projektowej począwszy od koncepcji programowo – przestrzennej.

Z uwagi na powyżej przedstawiony stan należy stwierdzić iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania..

Prowadzenie postępowania oraz udzielenie zamówienia publicznego na warunkach i w zakresie określonym w ogłoszeniu o niniejszym zamówieniu nie leży w interesie publicznym ponieważ zrealizowane w ten sposób zamówienie nie spełniałoby swojego celu.

Na obecnym etapie postępowania niemożliwa jest również zmiana zakresu zamówienia. Dokonanie zmian które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyżej opisany stan prawny przedmiotowego zamówienia unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione.

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma.

DYREKTOR ODDZIAŁU
Wojciech Dąbrowski
inż. Wojciech Dąbrowski